

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
Председник
Број ЈН: 1.3.7/2018
Број одлуке: 404-47/2018-02/7
Датум: 20.12.2018. године
Црна Трава

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15) и члана 42. Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ бр. 18/77), а након прибављеног Мишљења надзорних органа заведеног код општине Црна Трава под бројем 404-47/2018-02/6 од 20.12.2018. године, Председник општине Црна Трава, дана 20.12.2018. године доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Мења се члан 2. став 1. Уговора о јавној набавци радова на завршетку изградње станова за потребе смештаја младих породица у Црној Трави у оквиру реализације мере пројекта популационе политике, заведеног, под бројем 404-47/2018-02/5 од 28.09.2018. године са „Инвестградњом“ д.о.о. Лесковац и гласи:
2. „Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1. овог уговора према понуди **Извођача**, заведеној код НАРУЧИОЦА бр. 404-61/2018-02 од 13.09.2018. године, износи **4.163.233,08 динара без ПДВ-а**“,
3. Мења се члан 2. став 3. Уговора о јавној набавци радова на завршетку изградње станова за потребе смештаја младих породица у Црној Трави у оквиру реализације мере пројекта популационе политике, заведеног, под бројем 404-47/2018-02/5 од 28.09.2018. године са „Инвестградњом“ д.о.о. Лесковац и гласи:
4. „Уговорена вредност са ПДВ-ом износи **4.995.879,70 динара**“,
5. Са извођачем закључити анекс 1 уговора за вишкове и мањкове радова.
6. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Након спроведене јавне набавке број 1.3.7/2018 – Набавка радова на завршетку изградње станова за потребе смештаја младих породица у Црној Трави у оквиру реализације мере пројекта популационе политике, општина Црна Трава је дана 28.09.2018. године закључила Уговор о јавној набавци радова на завршетку изградње станова за потребе смештаја младих породица у Црној Трави у оквиру реализације мере пројекта популационе политике, број 404-47/2018-02/5 од 28.09.2018. године са најповољнијим понуђачем „Инвестградња“ д.о.о. Лесковац из Лесковца.

Чланом 2. став 1. Уговора предвиђено је да укупна уговорена вредност радова износи 4.317.715,40 динара без ПДВ-а, док је ставом 3. истог члана предвиђена уговорена вредност радова са ПДВ-ом 5.177.658,48 динара.

Дана 13.12.2018. године Извођач радова је допсиом број 470/18 доставио преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама Надзорним органима (грађевински, водовод и канализација и електро) на проверу. Надзорни органи су у складу са достављеним прегедом доставили мишљење које је заведено код општине Црна Трава дана 20.12.2018. године под бројем 404-47/2018-04/6

са препоруком одговорном лицу Наручиоца да одобри вишкове и мањкове радова и закључи анкет уговора.

Члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама дозвољава наручиоцу да након закључења уговора о јавној набавци може дозволити промену цена и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци или предвиђени посебним прописима. Члан 42. Посебних узанси о грађењу предвиђа да Извођач може захтевати продужење рока за извођење радова због природних догађаја, у које убраја и лоше време.

Имајући у виду напред наведено, наручилац сматра оправданим захтев Извођача, те доноси одлуку као у диспозитиву Одлуке.

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
Општина Црна Трава
ПРЕДСЕДНИК,
Славко Благојевић

ПРЕДСЕДНИК
ЦРНА ТРАВА