

# Извршење плана за 2015. годину

Општина Црна Трава

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину	27.01.2015
Измена број: 1	24.02.2015
Измена број: 2	26.08.2015
Измена број: 3	23.12.2015

## Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум			
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора	
<b>Укупно</b>		63,495,350					
<b>добра</b>		6,295,440					
1.1.1	Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе општине Црна Трава	750000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2015	3/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
				<b>Вредност у хиљадама динара</b>			
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	
				<b>Предмет набавке</b>			
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1	02.03.2015	404-2/2015-03/5	НИС а.д. Нови Сад	750	669	669
							Погонско гориво
1.1.2	Набавка садница америчке боровнице за развој воћарства у општини Црна Трава	3181810	поступак јавне набавке мале вредности	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>							
Образложење: Планом јавних набавки за 2015. годину планирана је набавка садница америчке боровнице, међутим планирана средства нису довољна јер постоји повећано интересовање пољопривредних произвођача. Ребалансом буџета извршена је прерасподела средстава у оквиру развоја пољопривреде.							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
				<b>Вредност у хиљадама динара</b>			
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	
				<b>Предмет набавке</b>			
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	10.08.2015	404-52/2015-02/5	LaserMax d.o.o. Kragujevac	3182	2793	0
							саднице америчке боровнице УГОВОР РАСКИНУТ
1.1.3	Набавка семенског кромпира за развој пољопривредне производње	909090	поступак јавне набавке мале вредности	3/2015	4/2015	4/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ОБРИСАН</b>							
Образложење: Престала потреба наручица за предметом набавке							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							

1.1.4	Набавка службеног путничког аутомобила за потребе општине Црна Трава	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2015	5/2015	5/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
		<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	
				<b>Предмет набавке</b>			
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	25.11.2015	404-92/2015-03/5	"Интерауто" д.о.о. Чачак	1000	958	958
							Лада Нива
1.1.5	Набавка сертификованих садница малина за развој воћарства у општини Црна Трава	1363630	поступак јавне набавке мале вредности	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b>							
Образложење: Ребалансом буџета 2. извршена је прерасподела средстава у оквиру развоја пољопривреде и обезбеђена су средства за набавку садница малина							
<b>Измене података кроз извршење:</b>							
Образложење измене: Обустављен поступак из разлога што је поступак набавке два пута спровођен при чему нису створени услови за доделу уговора.							
<b>Статус поступка: обустављен поступак</b>							
<b>услуге</b>		5,366,660					
1.2.1	Услуга израде техничке документације за доградњу градског водовода у Црној Трави	750000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2015	7/2015	8/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
1.2.2	Услуга израде техничке документације за реконструкцију општинских путева	750000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2015	7/2015	8/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
1.2.3	Услуга израде техничке документације за реконструкцију НН мреже у МЗ Криви Дел	750000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2015	5/2015	6/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
		<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	
				<b>Предмет набавке</b>			
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	10.12.2015	404-54/2015-02/5	ГР Тим Инжењерин Сурдулица	750	580	580
							услуге пројектовања
1.2.4	Услуге израде ЛЕАП-а општине Црна Трава	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2015	8/2015	10/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
1.2.5	Услуге израде "Програма заштите природе општине Црна Трава"	450000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2015	8/2015	10/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
1.2.6	Услуге геодетског снимања за потребе легализације објеката	833330	поступак јавне набавке мале вредности	2/2015	2/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
1.2.7	Набавка услуга израде пројекта туристичке сигнализације општине Црна Трава	833330	поступак јавне набавке мале вредности	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
<b>радови</b>		51,833,250					

1.3.1	Изградња канализационе мреже у Црној Трави и насељу Штудгард	10000000	отворени поступак			6/2015	8/2015	10/2015
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
1.3.2	Извођење грађевинских радова на реконструкцији фонтане у Црној Трави	3333330	поступак јавне набавке мале вредности			6/2015	8/2015	10/2015
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
1.3.3	Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину	4166600	отворени поступак			3/2015	4/2015	12/2015
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	28.05.2015	404-19/2015-02/5	Трговинско грађевинска превозничка радња "Транс - комерц"	4167	3702	3698	Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину	
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 2	28.05.2015	404-19/2015-02/5	ТГПР Транс-комерц	4166	3702	грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева	
1.3.4	Грађевински радови на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и 2016. годину	2500000	поступак јавне набавке мале вредности			10/2015	11/2015	4/2016
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	24.11.2015	404-94/2015-02/5	ОЗЗ "Балкан" Црна Трава	2500	2188	0	зимско одржавање (до краја 2015. године није било снега)
1.3.5	Извођење грађевинских радова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел	5833330	отворени поступак			7/2015	9/2015	10/2015
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
1.3.6	Грађевински радови на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније у МЗ Дарковце	1000000	поступак јавне набавке мале вредности			4/2015	4/2015	5/2015
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	28.12.2015	404-105/2015-02/5	ГЕЗР Божидар Милић, предузетник Кукавица, Власотин	1000	987	355	граф. и ел. радови (исплаћен само аванс од 355 хиљ. Динара)

1.3.7	Набавка грађевинских радова на реконструкцији општинског пута Дел - Овчарска фарма	20000000	отворени поступак	3/2015	5/2015	6/2015		
<b>Измена број: 1; усвојена: 24.02.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Планом јавних набавки за 2015. годину од 27.01.2015. године планирано је да се наведена набавка финансира 50% из буџета и 50% из средстава Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. С обзиром да министарство није одбрило захтевана средства, то је ребалансом прераспоређено још 50% средства из буџета општине.								
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	11.05.2015	404-17/2015-02/5	TRACE PZP VRANJE д.о.о.	20000	19845	19458	Набавка грађевинских радова на реконструкцији општинског пута Дел - Овчарска фарма	
1.3.8	Набавка грађевинских радова на уређењу речних токова вода II реда на територији општине Црна Трава	833330	поступак јавне набавке мале вредности	9/2015	9/2015	10/2015		
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Одлуком Штаба за ванредне ситуације предложено је хитно уређење речних токова вода II реда у циљу заштите насеља од евентуалних бујичних изливања. Ребалансом буџета 2. за 2015. годину обезбеђена су потребна средства за предметну набавку								
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	26.10.2015	404-57/2015-02/5	ОЗЗ Балкан Црна Трава	833	658	651	радови на уређењу водотокова
1.3.9	Набавка радова на завршетку кадровских станова у надградњи у Црној Трави	4166660	поступак јавне набавке мале вредности	9/2015	9/2015	12/2015		
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Ребалансом буџета 2. за 2015. годину обезбеђена су средства за завршетак кадровских станова у надградњи стамбене зграде у Црној Трави.								
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								

## Набавке на које се Закон не примењује

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Основ за изузеће	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
<b>Укупно</b>		12,738,010				

<b>добра</b>		1,814,700						
2.1.1	Набавка мрког угља за грејну сезону 2015. - 2016. година	200000	39.2. ЗЈН-2012	10/2015	10/2015	11/2015		
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	26.10.2015	404-86/2015-03	Bravox d.o.o. Sokobanja	200	165	168	мрки угаљ
2.1.2	Набавка огревног дрвета за потребе Општинске управе за грејну сезону 2015. - 2016. годину	350000	39.2. ЗЈН-2012	9/2011	9/2015	10/2015		
<b>Измене података кроз извршење:</b>								
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	10.07.2015	404-69/2015-02	ПР Јовица Јовановић, Црна Трава	350	255	255	огревно дрво
2.1.3	Канцеларијски материјал за потребе општине Црна Трава	300000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	2/2015	12/2015		
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1	20.02.2014	404-14-2014-02	Графобалкан д.о.о.	300	242	канцеларијски материјал	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1	12.02.2015	404-13/2015-03	Графобалкан д.о.о.	300	243	243	канцеларијски материјал
2.1.4	Рециклирани тонери за потребе општине Црна Трава	208000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	2/2015	12/2015		
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1	18.02.2014	404-9/2014-02	Copy Printers	208	143	рециклирани тонери	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1	12.02.2015	404-14/2015-03	Copy Printers Ниш	208	206	206	рециклирани тонери
2.1.5	Набавка канцеларијског намештаја за потребе Општинске управе	400000	39.2. ЗЈН-2012	6/2015	6/2015	7/2015		
<b>Статус поступка: поништен поступак</b>								

2.1.6	Набавка ИТ опреме за потребе пројекта "Унапређење финансијских капацитета општине Црна Трава"	356700	39.2. ЗЈН-2012	3/2015	3/2015	3/2015	
<b>Измена број: 1; усвојена: 24.02.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b>							
Образложење: Општини Црна Трава је одобрен за финансирање пројекат подржан од донаторског програма Европски Прогрес "Унапређење финансијских капацитета општине Црна Трава"							
<b>Измене података кроз извршење:</b>							
Месец покретања: 7, година: 2015 Месец закључења: 8, година: 2015 Месец извршења: 8, година: 2015							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 3	28.07.2015	404-50/2015-02	ИБС Интернет сервис Лесковац	357	351	351	Набавка ИТ Опреме за потребе пројекта. Плаћање вршено из средстава донатора
<b>услуге</b>		9,678,310					
2.2.1	Услуге платног промета и банкарске услуге - трошкови платног промета	400000	7.1.1) ЗЈН-2012	1/2015	1/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	01.01.2015	1	Управа за трезор	400	228	228	услуге платног промета
2.2.2	Услуге водовода и канализације - ЈП "Вилин Луг"	200000	7.1.1) ЗЈН-2012	1/2015	2/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	01.01.2015	13	ЈП "Вилин Луг" Црна Трава	200	233	233	услуге водовода и канализације
2.2.3	Услуге одвоза отпада - изношење смећа - ПОРР ВЕРНЕР и ВЕБЕР	250000	39.2. ЗЈН-2012	1/2015	1/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	01.01.2015	1	PWW Leskovac d.o.o	250	185	185	смеће
2.2.4	Услуге фиксне телефоније - Телеком Србија а.д.	300000	39.2. ЗЈН-2012	1/2015	1/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	01.01.2015	2259311/1	Телеком Србија а.д.	300	108	108	услуге фиксне телефоније

2.2.5	Услуге снабдевања електричном енергијом - Електропривреда Србије	1325000	122.1.5) ЗЈН-2012	1/2015	1/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	
				<b>Предмет набавке</b>			
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4	01.01.2014	66188	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1325	1320	1001
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	01.01.2015	66188	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1325	1435	1435
							услуге електричне енергије
2.2.6	Услуге одржавања рачунара	350000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	3/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.7	Услуге одржавања ЛАН мреже	100000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	3/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.8	Услуге образовања и усавршавања запослених - семинари, стручна литература, службени гласници и др.	250000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	3/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.9	Израда и штампање промотивног материјала општине Црна Трава	250000	39.2. ЗЈН-2012	10/2015	11/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	
				<b>Предмет набавке</b>			
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	21.12.2015	27/2015	"Дигмат" Власотинце	12	12	календари, оловке и упаљачи
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	27.12.2015	565/15	"Contorl P" Niš	250	80	80
							календари и оловке
2.2.10	Укоричавање службених гласила	165000	39.2. ЗЈН-2012	4/2015	4/2015	6/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	
				<b>Предмет набавке</b>			
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	01.09.2015	69	СЗР "Бољарац" Власотинце	165	8	8
							укоричавање гласника
2.2.11	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на реконструкцији фонтане у Црној Трави	50000	39.2. ЗЈН-2012	6/2015	8/2015	10/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.12	Стручни надзор над изградњом канализационе мреже у Црној Трави и насељу Штудгард	150000	39.2. ЗЈН-2012	8/2015	8/2015	10/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.13	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на редовном одржавању општинских путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину	62000	39.2. ЗЈН-2012	3/2015	4/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	
				<b>Предмет набавке</b>			
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 2	01.06.2015	404-40/2015-02	РБМС Инжењеринг Црна Трава	62	50	9
							услуге техничког надзора - раскинут уговор
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 2	10.07.2015	404-46/2015-02	ГЗЗ "Грађевинар" Босилеград	42	42	услуге техничког надзора

2.2.14	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на зимском одржавању општинских путева на територији општине Црна Трава за 2015. и 2016. годину	37500	39.2. ЗЈН-2012	11/2015	11/2015	4/2016		
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	29.12.2015	404-115/2015-02	Биро за пројектовање "Призна"	37	33	0	стручни надзор
2.2.15	Угоститељске услуге и прослава дана општине - репрезентација	400000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	3/2015	12/2015		
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	28.04.2015	61	ХУП "Европа" Сурдулица	400	75	75	репрезентација - дан општине
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	31.12.2015	1	Разни добављачи		164	164	репрезентација - остатак по рачунима
2.2.16	Ангажовање лица на повременим и привременим пословима због повећаног обима посла	1000000	7.1.12) ЗЈН-2012	1/2015	1/2015	12/2015		
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.17	Екстерна ревизија буџета општине Црна Трава за 2014. годину	250000	39.2. ЗЈН-2012	3/2015	3/2015	5/2015		
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 2	12.05.2015	404-33/2015-02	СБВ - Јанковић д.о.о.	250	160	160	услуге екстерне ревизије
2.2.18	Услуге одржавања возног парка - редовни и ванредни сервиси, набавка делова и ауто гума	400000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	3/2015	12/2015		
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 2	17.04.2015	404-24/2015-02	Магистрала д.о.о.	400	379	330	редован сервис булдожера ТГ 120 К
2.2.19	Услуге поправке и одржавања административне опреме - рачунара, копир апарата, штампача и друге опреме	250000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	2/2015	12/2015		
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
<b>Закључени уговори:</b>								
<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1	18.02.2014	404-10/2014-02	Copy Printers	250	14	0	сервис копира апарата
	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1	12.02.2015	404-15/2015-03	Copy Printers Ниш	250	56	0	услуге одржавања копшир апарата
2.2.20	Техничка контрола Главног пројекта фонтане у Црној Трави	83330	39.2. ЗЈН-2012	4/2015	4/2015	4/2015		
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								



2.2.21	Техничка контрола техничке документације за доградњу градског водовода у Црној Трави	83330	39.2. ЗЈН-2012	8/2015	8/2015	8/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.22	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију општинских путева	83330	39.2. ЗЈН-2012	11/2015	11/2015	11/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.23	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел	150000	39.2. ЗЈН-2012	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.24	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију НН мреже у МЗ Криви Дел	83330	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	2/2015	2/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.25	Израда техничке документације за изградњу стуба за базу станицу мобилне телефоније у МЗ Драковце	350000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	2/2015	3/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	27.10.2015	404-87/2015-02	ГЗЗ "Грађевинар" Босилеград	350	244	244	Услуге пројектовања
2.2.26	Техничка контрола техничке документације за изградњу стуба за мобилну телефонију у МЗ Дарковце	25000	39.2. ЗЈН-2012	3/2015	3/2015	3/2015	
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							
2.2.27	Услуге израде пројеката парелације - препарцелације за потребе решавања имовинско - правних односа	400000	39.2. ЗЈН-2012	2/2015	2/2015	3/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 2	12.06.2015	404-43/2015-02	Инфоплан д.о.о.	400	390		
2.2.28	Ангажовање пописивача непокретности (станова, стамбених и других објеката) за потребе Локалне пореске администрације општине Црна Трава	590400	7.1.12) ЗЈН-2012	5/2015	5/2015	9/2015	
<b>Измена број: 1; усвојена: 24.02.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b>							
Образложење: Општини Црна Трава је одобрен за финансирање пројекат подржан од донаторског програма Европски Прогрес "Унапређење финансијских капацитета општине Црна Трава"							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 3	01.08.2015	112-48/2015-02	Игор Младеновић	148	144	144	Услуге пописивања непокретности
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 3	01.08.2015	112-49/2015-02	Милош Илић	148	144	144	Услуге пописивања непокретности
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 3	01.08.2015	112-50/2015-02	Дарјан Илић	148	144	144	Услуге пописивања непокретности
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 3	01.08.2015	112-51/2015-02	Владица Николић	148	144	144	Услуге пописивања непокретности

2.2.29	Набавка услуга на унапређењу и редизајну WEB сајта општине у циљу прилагођавања потребама локане пореске администрације	49200	39.2. ЗЈН-2012	4/2015	4/2015	5/2015																			
<b>Измена број: 1; усвојена: 24.02.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Општини Црна Трава је одобрен за финансирање пројекат подржан од донаторског програма Европски Прогрес "Унапређење финансијских капацитета општине Црна Трава"																									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>																									
2.2.30	Набавка услуга припреме и штампања флајера, постера и другог пропагандног материјала за потребе пројекта "Унапређење финансијских капацитета општине Црна Трава"	123000	39.2. ЗЈН-2012	5/2015	5/2015	6/2015																			
<b>Измена број: 1; усвојена: 24.02.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Општини Црна Трава је одобрен за финансирање пројекат подржан од донаторског програма Европски Прогрес "Унапређење финансијских капацитета општине Црна Трава"																									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>																									
2.2.31	Набавка услуга израде техничке документације за доградњу канализационе мреже у насељу "Ваљавица"	500000	39.2. ЗЈН-2012	10/2015	10/2015	11/2015																			
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Ребалансом буџета 2. опредељена су средства за набавку услуга израде пројектно - техничке документације за доградњу канализационе мреже у насељу "Ваљавица"																									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>																									
2.2.32	Набавка услуга за спровођења пројекта парцелације/препарцелације са пројектима геодетског обележавања	500000	39.2. ЗЈН-2012	9/2015	9/2015	10/2015																			
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Потребна спровођења пројекта парцелације и препарцелације у циљу решавања имовинско - правних односа																									
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>																									
<b>Закључени уговори:</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Датум</th> <th rowspan="2">Број уговора</th> <th rowspan="2">Добављач</th> <th colspan="3">Вредност у хиљадама динара</th> <th rowspan="2">Предмет набавке</th> </tr> <tr> <th>Процењена</th> <th>Уговорена</th> <th>Извршена</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Закључен уговор, година: 2015 квартал: 3</td> <td>07.09.2015</td> <td>404-56/2015-02</td> <td>"Инфоплан" д.о.о. Аранђеловац</td> <td>500</td> <td>485</td> <td>485</td> <td>Услуге спровођења пројекта парцелације/препарцелације са пројектима геодетског обележавања</td> </tr> </tbody> </table>								Датум	Број уговора	Добављач	Вредност у хиљадама динара			Предмет набавке	Процењена	Уговорена	Извршена	Закључен уговор, година: 2015 квартал: 3	07.09.2015	404-56/2015-02	"Инфоплан" д.о.о. Аранђеловац	500	485	485	Услуге спровођења пројекта парцелације/препарцелације са пројектима геодетског обележавања
	Датум	Број уговора	Добављач	Вредност у хиљадама динара							Предмет набавке														
				Процењена	Уговорена	Извршена																			
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 3	07.09.2015	404-56/2015-02	"Инфоплан" д.о.о. Аранђеловац	500	485	485	Услуге спровођења пројекта парцелације/препарцелације са пројектима геодетског обележавања																		
2.2.33	Техничка контрола техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу "Ваљавица"	50000	39.2. ЗЈН-2012	10/2015	10/2015	11/2015																			
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Планом јавних набавки Изменом број 2. планирана је израда техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу "Ваљавица". Законом о планирању и изградњу постоји законска обавеза вршења техничке контроле техничке документације																									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>																									

2.2.34	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на реконструкцији општинског пута Дел - Овчарска фарма	300000	39.2. ЗЈН-2012	6/2015	8/2015	10/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	14.05.2015	404-36/2015-02	ГЗЗ "грађевинар" Власотинце	300	89	89	услуге стручног надзора
2.2.35	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на уређењу речних токова вода II реда на територији општине Црна Трава	16660	39.2. ЗЈН-2012	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b>							
Образложење: Планом јавних набавки Изменом број 2. планирана је набавка грађевинских радова на уређењу речних токова вода II реда на територији општине Црна Трава. Законом о планирању и изградњи постоји законска обавеза ангажовања стручног надзора над извођењем грађевинских радова							
<b>Измене података кроз извршење:</b>							
Месец покретања: 10, година: 2015 Месец закључења: 10, година: 2015 Месец извршења: 11, година: 2015							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	22.10.2015	404-81/2015-02	Биро за пројектовање "Призна"	17	13	13	стручни надзор
2.2.36	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на санацији куће Мире Миловановић и уградњи снегобрана на стамбеној згради преко пута	4000	39.2. ЗЈН-2012	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b>							
Образложење: Планом јавних набавки Изменом број 2. планирана је набавка грађевинских радова на санацији куће Мире Миловановић и уградњи снегобрана на стамбеној згради преко пута. Законом о планирању и изградњи постоји законска обавеза ангажовања стручног надзора							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	30.10.2015	404-91/2015-02	Биро за пројектовање "Драгинг" Босилеград	4	1	1	стручни надзор
2.2.37	Стручни надзор над извођењем радова на завршетку кадровских станова у надградњи у Црној Трави	83330	39.2. ЗЈН-2012	9/2015	9/2015	12/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b>							
Образложење: Планом јавних набавки Изменом број 2. планирана је набавка грађевинских радова на завршетку кадровских станова у Црној Трави. Законом о планирању и изградњи постоји законска обавеза ангажовања стручног надзора над извођењем грађевинских радова.							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>							

2.2.38	Стручни надзор над извођењем радова на санацији потпорног зида на Градској реци - спортски терен у МЗ Градска	10000	39.2. ЗЈН-2012	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b>							
Образложење: Планом јавних набавки Изменом број 2. планирана је набавка радова на санацији потпорног зида на Градској реци - спортски терен у МЗ Градска. Законом о планирању и изградњи постоји законска обавеза ангажовања стручног надзора							
<b>Измене података кроз извршење:</b>							
Месец покретања: 10, година: 2015 Месец закључења: 10, година: 2015 Месец извршења: 11, година: 2015							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	26.10.2015	404-84/2015-02	Биро за пројектовање "Драгинг" Босилеград	10	9	9	услуге стручног надзора
2.2.39	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи уличне расвете од Дела до овчарске фарме "Шурик-инвест"	3900	39.2. ЗЈН-2012	12/2015	12/2015	12/2015	
<b>Измена број: 3; усвојена: 23.12.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b>							
Образложење: Набавка се додаје због законске обавезе стручног надзора над извођењем радова у складу са Законом о планирању и изградњи							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	25.12.2001	404-112/2015-02	РММС-Инжењеринг Црна Трава	4	2	2	услуге стручног надзора
<b>радови</b>		1,245,000					
2.3.1	Текуће поправке и одржавање зграда - поправка и одржавање канцеларија	400000	39.2. ЗЈН-2012	4/2015	5/2015	12/2015	
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 2	12.06.2015	404-44/2015-02	РМБС Инжењеринг	400	33	33	
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	06.11.2015	404-96/2015-02	ПР Биљана Гоцић, Белановце	400	59	59	занатски радови
2.3.2	Набавка радова на санацији потпорног зида на Градској реци - спортски терен у МЗ Градска	500000	39.2. ЗЈН-2012	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>							
Образложење: Измена поступка се врши из разлога што планирана средства нису довољна за адекватну санацију потпорног зида. Ребалансом буџета 2. обезбеђена су додатна средства у износу од 100.000 динара без ПДВ-а за предметну набавку.							
<b>Измене података кроз извршење:</b>							
Месец покретања: 10, година: 2015 Месец закључења: 10, година: 2015 Месец извршења: 11, година: 2015							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	20.10.2015	404-79/2015-02	ПР Биљана Гоцић Белановце	500	436	436	грађевински радови на санацији
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	08.11.2015	404-76/2015-02/1	ПР Биљана Гоцић Белановце		40	40	грађевински радови на санацији

2.3.3	Набавка грађевинских радова на уградњи снегобрана на стамбеној згради број и санацији куће Мире Миловановић у Црној Трави	200000	39.2. ЗЈН-2012	9/2015	9/2015	10/2015	
<b>Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: По Закључку Општинског већа општине Црна Трава број 40-20/2015-02 од 14.07.2015. године потребно је извршити набавку грађевинских радова на санацији куће Мире Миловановић и уградњи снегобрана на стамбеној згради преко пута.							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
			<b>Вредност у хиљадама динара</b>				
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	27.10.2015	404-88/2015-02	ПР Биљана Гоцић, Лесковац	200	51	51	занатски радови
2.3.4	Набавка радова на изградњи уличне расвете од Дела до овчарске фарме "Шурик-инвест"	145000	39.2. ЗЈН-2012	12/2015	12/2015	12/2015	
<b>Измена број: 3; усвојена: 23.12.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Допуна плана се врши због потребе реализације набавке радова на изградњи уличне расвете од Дела до овчарске фарме							
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
<b>Закључени уговори:</b>							
			<b>Вредност у хиљадама динара</b>				
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 4	25.12.2015	404-110/2015-02	ГЕЗР Божидар Милић, Куковица	145	105	105	радови на уличној - јавној расвети

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

### Измена број: 1; усвојена: 24.02.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015

Измена плана јавних набавки се врши због тога што је општини Црна Трава одбрен за финансирање пројекат од стране донаторског програма Европски Прогрес те је потребно извршити планирање набавки у складу са буџетом пројекта.

Поред тога, измена се врши због тога што општина није успела да обезбеди потребна средства за финансирање јавне набавке реконструкције општинског пута Дел-Фарма од стране министарства. Потребна средства су опредељена ребалансом буџета.

### Измена број: 2; усвојена: 26.08.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015

Измена Плана јавних набавки врши се из разлога настанка нових потреба наручиоца, пре свега у области подстицаја пољопривредне производње, као и престанка потреба наручиоца за појединим набакама. Такође, измена се врши и из разлога недовољних средстава за спровођење појединих поступака јавних набавки.

### Измена број: 3; усвојена: 23.12.2015; план: План јавних набавки општине Црна Трава за 2015. годину од 27.01.2015

Ребалансом буџета 3 општине Црна Трава врши се допуна плана за реализацију набавке радова на изградњи уличне расвете од Дела до овчарске фарме